



УТВЕРЖДАЮ

МБОУ «Степановская СОШ»
Директор МБОУ «Степановская СОШ»
Т.П. Шахова
21/02/2022г

План первоочередных мероприятий в МБОУ «Степановская СОШ»
(«Дорожная карта»)
по созданию и функционированию
центра образования естественно – научной и технологической
направленностей «Точка роста»
в 2022 году

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1. Нормативное правовое обеспечение				
1.1.	Издание приказа: - о создании центра, - о назначении куратора центра, - об утверждении плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию центра, - об утверждении Положения о деятельности центра	Директор школы	Приказ	Февраль 2022г.
2. Методическое обеспечение				
2.1	Повышение квалификации педагогов центров «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора	Директор школы	Наличие удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации	25.08.2022г.
2.2	Участие в вебинарах, семинарах, совещаниях, мастер - классах		Приказ	Весь период
2.3	Реализация урочной и внеурочной деятельности		Реализованные учебно – воспитательные, внеурочные мероприятия на базе центра	Весь период
3. Медиаплан по информационному сопровождению				
3.1	Презентация проекта центров «Точка роста» для различных аудиторий (педагоги, обучающиеся, родители)	Директор школы	Запуска сайта ОО - центров	Май 2022г.
3.2	Размещение баннера с информацией о наборе обучающихся в центры	Директор школы	Сайт школы	Сентябрь 2022г.
3.3	Торжественное открытие		Сайт школы	15.09.2022г.

	центра			
3.4	Поддержание интереса к центру и общее информационное сопровождение		Публикации, статьи, отзывы (родителей, педагогов, учеников), новости, анонсы	Сентябрь-декабрь 2022г.
4. Создание центра				
4.1	Определение помещений для оформления кабинетов	Директор школы		Февраль 2022г.
4.2	Согласование с Учредителем помещений для оформления кабинетов			Февраль 2022г.
4.3	Начало ремонтных работ			Июнь 2022г.
4.4	Проведение ремонтных работ помещения центра в соответствии с бренд - буком			Июнь - август 2022г.
4.5	Окончание ремонтных работ			15 августа 2022г.
4.6	Установка и настройка оборудования			15-15.08.2022г.
4.7	Торжественное открытие центра			Информационное освещение в СМИ
5. Мониторинг деятельности центра				
5.1	Информационная справка об ОО	Директор школы	По форме определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	До 30.06.2022г.
5.2	Фотомониторинг по приведению площадок центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Директор школы	По форме определяемой Минпросвещения России	25.08.2022г.
5.3	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра «Точка роста»	Директор школы	Приложение №2 к приказу МООО от 15.11.2021 № 01-21/1699	01.10.2022г, далее – ежеквартально
5.4	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Директор школы	Форма в методических рекомендациях	В течение года